

قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 404 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى كتاب مديره المدينة القديمه بلا تاريخ المتضمن

نحيطكم علما انه تم تكليف شركه ريمما بتنفيذ اعمال اضافيه زياده عن 25% لمشروع استبدال شبكتي مياه الشرب والصرف

الصحي عقد رقم 281 لعام 1997 بناء على مستجدات التي ظهرت اثناء التنفيذ اعمال المشروع وقد تم توثيقها بمحاضر

اجتماعات بحضور مندوبي الشركه المنفذه والجهة الدارسة المشروع وذلك للاسباب التاليه

1- الاضطرار على تخفيض مناسيب الحفر خلافا للوارد في المخططات

2- تبديل اقطار القساطل للصرف الصحي من قطر 200مم الى قطر 300مم في بعض المواقع

3- ادراج وازافه مواقع جديده لجبهه عمل المشروع لم تكن ملحوظة وذلك لاستثمار المشروع بالشكل الأفضل

4- اضافه ماده البيتون العادي كطبقة أساس تحت القساطل والتي لم تكن ملحوظة في العقد وذلك لسلامه خطوط الصرف

الصحي المنفذة والسلامة العامة

5- تم تكليف المتعهد باعمال اضافيه تندرج ضمن خطه المؤسسه العامه الشرب لاستبدال بعض الحارات الفرعيه الغير ملحوظه

في العقد الأساسي

نرفق ربطا الوثائق التي تم بها تكليف شركه ريمما بالاعمال الاضافيه الا انه لم يتم اخذ موافقه خطيه من رئاسة مجلس المدينة

على ذلك يرجى العرض على المكتب التنفيذي للحصول على الموافقه على هذا التكليف لتتمكن من صرف مستحقات الشركه

- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /45/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.

- يقرر ما يلي -

مادة 1- الموافقه على تنظيم محضر لجنه فنيه لشركه ريمما المكلفه بتنفيذ اعمال اضافيه زياده عن 25% لمشروع استبدال

شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي عقد رقم 281 لعام 1997 وفق كتاب مديريةه المدينة القديمه المذكور أعلاه

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا