قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 99 لعام 2007

المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب

بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

وعلى محضر اللجنة الفنية المؤرخ في 3/8/2006 المشكلة بموجب القرار رقم 2018 لعام 2006

وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة التنفيذ الاشغال رقم 4034/2006 المتضمن:

إشارة الى العقد رقم 102 لعام 2005 والعائد لمشروع تبليط الجزيرة الوسطية لمدخل حلب الغربي من العقدة صفر وباتجاه مكتب الدور تعهد السيد محمد شحادة

يرجى التفضل بإنهاء المشروع على نسبة التنفيذ البالغة 58 % وذلك بناء على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2018 فقرة أ

وعلى كتاب المتعهد رقم 4021 تاريخ 21/11/2006 والذي يطلب فيه العرض على المكتب التنفيذي لإنهاء اعمال العقد بعد ان تم تبليغه باستكمال اعمال العقد في الموقع الأساسي

يرجى التفضل بالاطلاع والعرض على المكتب التنفيذي

وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس عبد الرزاق غنوم المؤرخ في 9/1/2007

وعلى الطلب المقدم من المتعهد محمد عمر شحادة

وعلى التعهد المقدم من المتعهد محمد عمر شحادة الموثق لدى الكاتب بالعدل رقم 126-2770-2569 تاريخ 8/2/2007

وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 6 تاريخ 21/2/2007

يقرر ما يلي

مادة 1- الموافقة على انهاء اعمال العقد رقم 102 لعام 2005 العائد لمشروع تبليط الجزيرة الوسطية لمدخل حلب الغربي من العقدة صفر باتجاه مكتب الدور تعهد السيد محمد عمر شحادة على نسبة التنفيذ البالغة 58 % استنادا لمحضر اللجنة والمؤرخ في 3/8/2006 المشكلة بموجب القرار رقم 2018 تاريخ 13/4/2006

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا