

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية

مجلس مدينة حلب

قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

رقم /40/

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – مكتب تنفيذ الأشغال تاريخ 1999/11/13 والمسجل لدى
الديوان العام برقم /39/ لعام 2000 المتضمن: (كشف لبنود الأعمال المنفذة والفائضة عن
30% من البند الواحد وتتجاوز 25% من قيمة الكشف التقديري للعقد) لمشروع الأعمال
التكميلية للسوق المحلي في حي الشهداء – عقد رقم /352/ لـ 1997/11/29 تعهد السيد
إبراهيم الأبراهيم.

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	القيمة الإجمالية
1-حفریات من جميع الأنواع	م ³	8975,46	100	897546,00 ل.س
2-بلوكاج سماكة 15 سم	م ³	175,17	300	52551,00 ل.س
3-تربة مرصوفة تحت الرامب	م ³	821,82	120	89618,40 ل.س
4-بيتون مسلح عيار 350 كغ /م ³	م ³	163,42	5500	898810,00 ل.س
5-بيتون مغموس	م ³	177,10	2000	354200,00 ل.س
6-تقديم وبناء بالحجر المجلي الأصفر والبوشارد بما فيه التلبیس	م ²	794,54	1000	794540,00 ل.س
7-تقديم وبناء بالقرمید الإسمنتي بسماكات مختلفة	م ³	527,13	1650	869764,50 ل.س
8-تقديم وبناء بالقرمید الإسمنتي مع طبقات العزل	م ²	159,39	300	47817,00 ل.س
9-تقديم وتركيب بورسلان أبيض	م ²	216,51	540	116915,40 ل.س
10-تقديم وتركيب سيراميك للأرضيات	م ²	9,38	750	7035,00 ل.س
11-تقديم وتركيب بلاط حجر أصفر لبساط الأدرج	م ²	64,18	680	43642,40 ل.س
12-تقديم وتركيب أدرج من الحجر الأصفر المجلي	م . ط	12,77	550	62023,50 ل.س

13-زريقة إسمنتية سوداء مع الدهان الزيتي	م ²	303,62	250	75905,00 ل.س
14-زريقة تخشينية بيضاء	م ²	617,46	140	86444,40 ل.س
15-تقديم وتركيب حديد مشغول	كغ	1684,00	50	84200,00 ل.س
16-تقديم وتركيب مغسلة بورسلان كاملة	عدد	7,00	3050	21350,00 ل.س
17-تقديم وتركيب بالوعة سيفونية	عدد	17,00	500	8500,00 ل.س
18-تقديم وتركيب إكسوار عداد مياه	عدد	10,00	1800	18000,00 ل.س
19-تقديم وتركيب قساطل امينتيه قطر 20 سم	م . ط	104,55	1580	165189.00 ل.س

المجموع : 4703051,60 ل.س

وبالتالي قيمة الأعمال الزائدة عن 30% للبند الواحد وتتجاوز 25% من قيمة العقد هي 4703051,60 ل.س فقط أربعمئة وثلاثة آلاف وإحدى وخمسون ليرة سورية وستون قرشاً سورياً لا غير ووفق التنزيل الوارد في المناقصة بنسبة 19,21% من العقد الأساسي يصبح 3799595,39 ل.س فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ليرة سورية وتسعة وثلاثون قرشاً سورياً لا غير.

وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد هيثم دباس المؤرخ في 2000/1/27 المتضمن:

بعد الاطلاع على إضبارة محضر اللجنة الفنية لمشروع الأعمال التكميلية للسوق المحلي بحي الشهداء مضمون العقد /352/ لعام 1997 تبين

- 1- تقدم المتعهد بكتاب رقم /95/ تاريخ 1999/1/12 إلى رئيس مكتب الأشغال بأن الزيادات تتجاوز المليون ليرة يطالب بصرف استحقاقاته.
 - 2- رد رئيس مكتب الأشغال بعبارة تؤجل لحين جرد الأعمال الإضافية ليتم رفعها للسيد رئيس مجلس المدينة لأخذ الموافقة على محضر اللجنة الفنية.
- وبالتالي بأن الأعمال قد تمت من دون أخذ موافقة أمر الصرف على العمل بعد مضي إحدى عشر شهراً. تمت موافقة أمر الصرف بعد انتهاء الأعمال.
- وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2000/2/9.

-يقرر ما يلي-

مادة 1- تصديق ضبط اللجنة الفنية لمشروع الأعمال التكميلية للسوق المحلي بحي الشهداء
مضمون العقد رقم /352/ تاريخ 1997/11/29 تعهد إبراهيم الابراهيم وفق الجدول المذكور
أعلاه.

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

ل 2000/2/9م

ل 1420/11/5هـ

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل