

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية

مجلس مدينة حلب

قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

رقم /31/

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-وعلى كتاب الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت المؤرخ في 1999/9/9 المتضمن:

في السنة السادسة من عملي في ساحة الشهيد باسل حافظ الأسد أمضيت السنوات الثلاث الأولى 1994-95-1996 في تصميم ودراسة الساحة وتنفيذ العمل النحتي الكبير للشهيد. وتم عمل أكبر منحوتة برونزية في الوطن.

تلتها ثلاث سنوات 1997-98-1999 من العمل المتواصل في تصميم ودراسة وتنفيذ اللوحة الجدارية المشكلة لجسم النصب التذكاري للشهيد بمساحة /75/ متر مربع وهي طذلك أكبر لوحة جدارية في الوطن.

كان ذلك تنفيذاً للقرار السياسي رقم /60/ تاريخ 1994/1/31 المتخذ في قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة حلب والمتضمن تسمية ساحة من أهم ساحات المدينة باسم الشهيد باسل حافظ الأسد وتكليف الفنان عبد الرحمن مؤقت بإعداد الدراسة المناسبة لهذه الساحة والتنفيذ بما ينسجم وأهمية هذه الساحة.

واليوم بعد أن تم إنجاز أكثر من 80% ثمانين بالمائة من العمل في اللوحة الجدارية وفق ما جاء في بنود العقد /318/ تاريخ 1998/12/12 بمتابعة التنفيذ.

أرجو التكرم بما يلي:

- 1- مناقشة المواد المقترحة لتنفيذ اللوحة الجدارية بصيغتها النهائية واتخاذ القرار المناسب والممكن، مستأنسين بالمذكرة التي قدمتها بهذا الشأن عام 1997 وعلى ضوء التجارب التي أجريتها على مادة الرخام الصناعي مؤخراً.
- 2- صرف كشف بالاستحقاقات المالية المترتبة وفق نسب الإنجاز المبينة في محضر اجتماع اللجنة الأخيرة، وذلك لأتمكن من متابعة العمل.
- 3- في حال تأخر قرار اعتماد المادة النهائية لتنفيذ اللوحة، أرجو اعتبار توقي عن العمل من تاريخ 1999/9/1 مبرراً ولا يوجب غرامات التأخير المنصوص عنها في العقد. إلى ن يتم اتخاذ القرار المناسب بتسمية مادة اللوحة وحتى تاريخ توجيه كتاب بمتابعة العمل.

أملاً أن ينال كتابي هذا اهتمامكم بما يناسب وأهمية العمل الذي أنجزه.

وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بحاشيته المؤرخة في 1999/10/7 والمسطرة على كتاب رئاسة مجلس المجلس رقم /38146/ تاريخ 1999/9/8 الموجه للسيد المحافظ المتضمن:

مدينة حلب قدمت إلى الوطن أجمل ساحاتها للشهيد باسل حافظ الأسد يتوسطها نصب تذكاري يمثل الشهيد ممتطياً حصانه وضع تصميمه الفنان النحات عبد الرحمن مؤقت ونفذه بمادة البرونز. يضم النصب التذكاري لوحة جدارية كبيرة مساحتها (75) متر مربع تمثل نشاطات الشهيد الوطنية والإنسانية. تحتاج المينة لتنفيذها كمية (25) متر مكعب من الرخام الإيطالي

يرجى الاطلاع والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على استصدار إجازة استيراد استثنائية لتأمين الرخام الإيطالي اللازم لتنفيذ هذه اللوحة الجدارية لصالح مجلس مدينة حلب.

-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية- مكتب الدراسات المؤرخ في 2000/1/13 المتضمن:

أرفع إليكم تقرير عن نتيجة مناقشة الفنان عبد الرحمن مؤقت بالنسبة لأجور كلفة عمل اللوحات الجدارية لساحة الشهيد باسل الأسد.

-وعلى كتاب الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت والمسجل لدى دائرة المجلس والمكتب التنفيذي برقم /18/ لعام 2000 مع الموافقة على التنزيل المتضمن:

أ- الرخام الإيطالي /كرار/:

إن مجمل الكمية اللازمة من الرخام الإيطالي /25 م³/ وهي مبنية وفق جدول دراسة الكتل ويتضمن /40/ قطعة بأبعاد كبيرة متباينة مفصلة بدقة حسب تقطيع سطح اللوحة.

-كلفة العمل: بعد الموافقة على تنزيل نسبة 10 % من القيمة الإجمالية تكون على الشكل التالي:

بعد التخفيض	قبل التخفيض
3000000 ل.س	1- سعر الرخام: 25 م ³ x 120000 = 3000000 ل.س
4000000 ل.س	2- أجور نحت الرخام: 25 م ³ x 200000 = 5000000 ل.س
400000 ل.س	3- نقل وتركيب: 40 قطعة x 10000 = 400000 ل.س
600000 ل.س	4- طوابق عقد ورسوم وتأمينات ونقابة = 500000 ل.س
8000000 ل.س	8900000 ل.س

-إجمالي تكلفة اللوحة الجدارية بمادة الرخام الإيطالي:

$$8900000 \text{ ل.س} = 3000000 + 5000000 + 400000 + 500000$$

● فقط ثمانية ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية لا غير.

● مدة التنفيذ: 15 شهراً من تاريخ أمر المباشرة أو تأمين الرخام.

إجمالي تكلفة اللوحة الجدارية بمادة الرخام الإيطالي بعد التنزيل بنسبة 10 %.

$$8000000 \text{ ل.س} = 3000000 + 4000000 + 400000 + 600000$$

● ثمانية ملايين ليرة سورية فقط لا غير.

أوافق على التخفيض المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه /200000/ ل.س مئتين ألف ليرة سورية فيصبح المبلغ النهائي /7800000/ ل.س سبعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية.

-وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2000/1/3م

-يقرر ما يلي-

مادة 1- الموافقة على تنفيذ العمل من مادة الرخام الإيطالي الأبيض حسب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المؤرخة في 1999/10/7 وبكلفة إجمالية لكافة الأعمال والتكاليف من موارد وأجور ويد عاملة ونفقات ورسوم وغيرها على عاتق الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت قدرها /7800000/ ل.س سبعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية وعلى الدوائر المختصة في مجلس المدينة التعاقد أصولاً.

واعتباراً مدة التوقف عن العمل من تاريخ 1999/9/1 إلى غاية 2000/2/10 مبررة لأن التوقف بسبب متابعة الحصول على الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء على شراء الرخام الإيطالي.

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

ل 2000/2/9م

ل 1420/11/5هـ

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل