

قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

رقم /360/

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الفنية لمشروع بناء حوض ماء في مستديره ساحه جسر
الحج مضمون العقد 260 لعام 1997 تعهد عمر الشايب بن مصطفى المتضمن:

بتاريخ 1999/10/27 عقدت اللجنة الفنية المشكلة بموجب الامر الاداري رقم 12 تاريخ
1988/10/15 اجتماعا في مجلس مدينة حلب بكامل اعضائها خارج اوقات الدوام الرسمي وبعد
الاطلاع على اضباره المشروع لاسيما الوثائق التالية المعتمدة من قبل مديره الشؤون الفنية
دائرة الاشغال شعبة التنفيذ

اولا مذكره توضيحية للكميات الزائدة عن 30% من الكشف التقديري و المنفذة فعلا بناء على
كتاب رئاسه مجلس مدينة حلب رقم 22319 ل 1998/8/13 والمتضمن تكليف المتعهد بتنفيذ
بعض بنود الاعمال الزائدة عند 30 % من الكشف التقديري وذلك لعدم كفاية كميات الكشف
التقديري بالإضافة للكميات الزائدة عن الكشف التقديري وضمن 30% منه لهذه البنود وذلك
لضروره وامكانيه استثمار المشروع بشكل كامل وعلى ان يتم صرف قيمه هذه الاعمال
بموجب محضر لجنة فنيه استنادا الى موافقه السيد رئيس مجلس المدينة المبينة على كتاب رقم
الاشغال 1856 ل 1999/6/28 والمتضمنة صرف قيمه هذه الاعمال

ثانيا جدول مقارنه الذي تم بموجبه حصر كميات الاعمال المنفذة فعلا والزائدة عن 30%
لبعض بنود الكشف التقديري والتي تبقى ضمن ربع العقد

ثالثا استنادا الى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 79/ب/15/2878 ل 1981/7/13 الذي اجاز
دفع قيمه هذه الاعمال باعتبارها اعمالا قامت وانتهت وفق شروط ومواصفات العقد الأساسي

توصي اللجنة بما يلي

دفع قيمه الاعمال التي تم تنفيذها والتي كمياتها تجاوزت 30% لبعض بنود الكشف التقديري وفق اسعار وشروط العقد الاساسي للمشروع والكشف التقديري للعقد الاساسي ووفق البيان التالي

بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.س	القيمة الاجمالية ل.س
بلوكاج سماكة 10 سم(احواض وممرات وارصفة)	م ³	31.94	350	11179
بيتون عادي نظافة 10 سم	م ³	0.45	1200	540
بلاط ارصفة مع العدسة تحته سماكة 10سم	م ²	59.24	400	23696
رديف حجر اصفر مجلي ابعاد 33×(17)- 20) صنع الإسكان العسكري	م.ط	98.1	400	39240
تبايط موزاييك مسلحة مجلية 100×50سماكة 6 سم بما فيها	م ²	47.6	800	38080

				زراعة المرج
131000	65500	2	عدد	غرفة ضخ
3469	925	3.75	م.ط	مجرى 30× 30سم كاملا مع الحفرية
23942	432	750.05	م.ط	تقديم وتمديد كابل 2×2.5 مم ²
12750	510	25	م.ط	تقديم وتمديد 16×4مم ²
22698	156	145.5	م.ط	تقديم وتمديد كابل نحاسي مقطع 35مم ²
12528	432	29	م.ط	تقديم وتمديد قساطل بلاستيكية قطرة
1273	155.2	8.2	م.ط	تقديم حفریات 60×40
8400	8400	1	عدد	تقديم وبناء غرفة حماية اللوحات الكهربائية
3000	3000	1	عدد	تقديم وتركيب عكس 10

17325	1155	15	عدد	تقديم وتركيب فلنجة 12
12480	960	13	عدد	تقديم وتركيب فلنجة 10
8000	2000	4	عدد	تقديم وتركيب عكس 8
1264	1080	1.17	م.ط	تقديم وتركيب بوري قسطل 5 مزبيق
1260	420	3	عدد	تقديم وتركيب قطع وصل 3
2880	1440	2	عدد	تقديم وتركيب لولب 3 جارور
1200	240	5	عدد	تقديم وتركيب حزقة 3
1200	1200	1	عدد	تقديم وتركيب عكس 6
9360	720	13	عدد	تقديم وتركيب فلنجة 6
504	84	6	عدد	تقديم وتركيب حزقة 2
3762	1980	1.9	م.ط	تقديم وتركيب

				بوري 8
391030	المجموع			

وبالتالي القيمة الاجماليه للاعمال الزائده عند 30% من الكشف التقديري المقدره بمبلغ قدره /391030/ل فقط ثلاثمائة وواحد وتسعون الفا وثلاثون ليره سوريه لا غير ووفق التنزيل الوارد في المناقصه للعقد المذكور اعلاه بنسبه 9.63% يصبح المبلغ /353373/ل.س فقط ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ليره سوريه لا غير

وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الدكتور محمد كوياتية المؤرخ

2001/8/28

وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 2001/10/3م.

- يقرر ما يلي -

مادة 1- الموافقة على تصديق محضر اللجنة الفنية لمشروع بناء حوض ماء في مستديره ساحه جسر الحج مضمون العقد 260 لعام 1997 تعهد السيد عمر الشايب المذكور أعلاه

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

ل 1422/7/16 هـ ل 2001/10/3 م

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

المهندس بسام بيروتي

المقرر