

## قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 31 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1997 المعدل لأئحته التنفيذية.

-وعلى كتاب الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت المؤرخ في 9/9/1999 المتضمن:

في السنة السادسة من عملي في ساحة الشهيد باسل حافظ الأسد أمضت السنوات الثلاث الأولى 94-95-1996 في تصميم ودراسة الساحة وتنفيذ العمل النحتي الكبير للشهيد. وتم عمل برونزية في الوطن.

تلتها ثلاث سنوات 97-98-1999 من العمل المتواصل في تصميم ودراسة وتنفيذ اللوحة الجدارية المشكلة لجسم النصب التذكاري للشهيد بمساحة 75/متر مربع وهي كذلك أكبر لوحة جدارية في الوطن.

كان ذلك تنفيذاً للقرار السياسي رقم /60/ تاريخ 31/1/1994 المتخذ في قيادة فرع الحزب العربي الاشتراكي في محافظة حلب والمتضمن تسمية ساحة من أهم ساحات المدينة باسم الشهيد باسل حافظ الأسد وتكليف الفنان عبد الرحمن مؤقت بإعداد الدراسة المناسبة لهذه الساحة والتنفيذ بما ينسجم وأهمية هذه الساحة.

واليوم بعد أن تم إنجاز أكثر من 80%ثمانين بالمائة من العمل في اللوحة الجدارية وفق ما جاء في بنود العقد /318/تاريخ 12/12/1998 بمتابعة التنفيذ.

أرجو التكرم بما يلي:

1- مناقشة المواد المقترحة لتنفيذ اللوحة الجدارية بصيغتها النهائية واتخاذ القرار المناسب والممكن، مستأنسين بالمذكرة التي قدمتها بهذا الشأن عام 1997 وعلى ضوء التجارب التي أجريتها على مادة الرخام الصناعي مؤخرًا.

2- صرف كشف بالاستحقاقات المالية المترتبة وفق نسب الإنجاز المبنية في محضر اجتماع اللجنة الأخيرة، وذلك لأتمكن من متابعة العمل.

3- في حال تأخر قرار اعتماد الماد النهائية لتنفيذ اللوحة، أرجو اعتبار توفقي عن العمل من تاريخ 1/9/1999 مبررا ولايوجب غرامات الأخير المنصوص عنها في العقد. إلى ان يتم اتخاذ القرار المناسب بتسمية مادة اللوحة وحتى تاريخ توجيه كتاب بمتابعة العمل.

أملا أن ينال كتابي هذا اهتمامكم بما يتناسب وأهمية العمل الذي أنجزه. وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بحاشيته المؤرخة في 7/10/1999 والمسطرة على كتاب رئاسة مجلس رقم /38146/تاريخ 8/9/1999 الموجه للسيد المحافظ المتضمن:

مدينة حلب قدمت على إلى الوطن أجمل ساحاتها للشهيد باسل حافظ الأسد يوسطها نصب تذكارية يمثل الشهيد مغنطيا صانه وضع تصميمه الفنان النحات عبد الرحمن مؤقت ونفذه بمادة البرونز. يضم النصب التذكاري لوحة جدارية كبيرة مساحتها

(75) متر مربع تمثل نشاطات الشهيد الوطنية والإنسانية. تحتاج المدينة لتنفيذها كمية (25) متر مكعب من الرخام الإيطالي يرجى الاطلاع والتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على استصدار إجازة استيراد استثنائية لتأمين الرخام الإيطالي اللازم

لتنفيذ هذه اللوحة الجدارية لصالح مجلس مدينة حلب.

-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-مكتب الدراسات المؤرخ في 13/1/2000 المتضمن:

ارفع إليكم تقرير عن نتيجة مناقشة الفنان عبد الرحمن مؤقت بالنسبة لأجور كلفة عمل اللوحات الجدارية لساحة الشهيد باسل الأسد.

-وعلى كتاب الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت والمسجل لدى دائرة المجلس والمكتب التنفيذي برقم /18/ لعام 2000 مع الموافقة على التنزيل المتضمن:

أ- الرخام الإيطالي /كرارا/:

إن مجمل الكمية اللازمة من الرخام الإيطالي /25 م/3 وهي مبينة وفق جدول دراسة الكتل / 40 / قطعة بأبعاد كبيرة متباينة مفصلة بدقة حسب تقطيع سطح اللوحة.

كلفة العمل: بعد الموافقة على تنزيل نسبة 10% من القيمة الإجمالية تكون على الشكل التالي:  
قبل التخفيض بعد التخفيض

1- سعر الرخام: 25م<sup>3</sup>×120000=3000000ل.س 3000000ل.س

2- أجور نحت الرخام: 25م<sup>3</sup>×200000=5000000ل.س 4000000ل.س

3- نقل وتركيب: 40 قطعة ×10000=400000ل.س 400000ل.س

4- طوابع عقد ورسوم وتأمينات ونقابة=500000ل.س 600000ل.س

8900000 8000000ل.س

إجمالي تكلفة اللوحة الجدارية بمادة الرخام الإيطالي:

5000000+4000000+3000000=8900000ل.س

• فقط ثمانية ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية لا غير.

• مدة التنفيذ: 15 شهرا من تاريخ أمر المباشرة أو تأمين الرخام.

إجمالي تكلفة اللوحة الجدارية بمادة الإيطالي بعد التنزيل بنسبة 10%.

6000000+4000000+4000000+3000000=8000000ل.س

• فقط ثمانية ملايين ليرة سورية لا غير

أوافق على التخفيض المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه /2000000/ل.س مئتين ألف ليرة سورية فيصبح المبلغ النهائي

/7800000/ل.س سبعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية.

– وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2000م

-يقرر ما يلي -



مادة 1-الموافقة على تنفيذ العمل من مادة الرخام الإيطالي الأبيض حسب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المؤرخة في 7/10/1999 وبكلفة 'جمالية لكافة الأعمال والتكاليف من مواد وأجور ويد عاملة ونفقات ورسوم وغيرها على عاتق الفنان التشكيلي النحات عبد الرحمن مؤقت قدرها /7800000ل. س سبعة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية وعلى الدوائر المختصة في مجلس المدينة التعاقد أصولاً.

واعتباراً مدة التوقف عن العمل من تاريخ 1/9/1999 إلى غاية 10/2/2000مبررة، لأن التوقف بسبب متابعة الحصول على الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء على شراء الرخام الإيطالي.

مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً